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COMMUNE DE GREZIEU-LA-VARENNE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
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DECISION N° 019/2026 : COMMANDE PUBLIQUE
Réhabilitation-extension de la salle des fétes
Marchés de travaux - Avenants

LE MAIRE DE GREZIEU-LA-VARENNE,

VU le Code général des collectivités termitoriales, et notamment son article L.2122-22,
VU le Code de la commande publique,

VU la délibération du consell municipal n®026/2026 du 2 avril 2026, portant delegation
d'attributions du conseil municipal au maire, pour la durée de son mandat, afin de prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget,

VU la décision n°® 045/2024 du 17 octobre 2024, portant attribution des marchés de fravaux
relatifs & la réhabilitation-extension de la salle des fétes,

VU les deécisions n°®020/2025 du 28 juillet 2025, n°026/2025 du 24 septembre 2025 et
n° 005/2026 du 4 mars 2026, portant passation d'avenants aux marchés de travaux relafifs
aux lots n° 01, 03, 04, 05, 06 et 14,

VU la délibération du conseil municipal n®016/2026 du 5 mars 2026, portant notamment
révision de |'autorisation de programme / crédits de paiement pour les travaux de
rénovation/extension de la salle des fétes,

CONSIDERANT que des adaptations techniques doivent étre apportées aux prestations
prévues des marchés de travaux suivants :

- Lot n° 02 - Terrassement VRD abords, dont le groupement d'entreprises MGB TRAVAUX
PUBLICS / RIVOLLIER TP est fitulaire,

- Lot n° 03 - Maconnerie, dont I'entreprise GIRAUD PERE ET FILS est titulaire,

- Lot n° 05 — Charpente bois couverture zinc bardage zinc, dont I'entreprise PASSELEGUE
est titulaire,

- Lot n°07 - Menuiseries extérieures aluminium occultations, dont I'enfreprise MFM
MENUISERIE est titulaire,

- Lot n° 08 — Métallerie, dont I'entreprise CONSTRUCTIONS SOUDEES LYONNAISES (CSL)
est fitulaire,

- Lot n° 09 — Menuiseries intérieures bois, dont I'entreprise LES ATELIERS PONCHON FILS est
titulaire,

- Lot n® 10 - PlGtrerie isolation peinture, dont I'entreprise ETS LARDY est fitulaire,

- Llotn°11 - Carelage fdience chape, dont I'entreprise SOCIETE NOUVELLE DE
CARRELAGE (SNC) est titulaire,

- Lot n° 14 - Plomberie chauffage VMC, dont I'enfreprise BOULESTEIX est fitulaire,

- Lot n° 15 - Electricité courants faibles, dont I'entreprise NOALLY est titulaire,
CONSIDERANT gue les modifications induites ne sont pas substantielles ef ne bouleversent pas
I'économie de I'opération,

CONSIDERANT I'avis favorable en date du 24 juillet 2026 de la Commission consultative MAPA
pour la passation des avenants aux marchés de fravaux correspondants,
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DECIDE

DE SIGNER les avenants aux marchés de travaux relatifs a la réhabilitation-extension de la
salle des fétes suivants :

Avenant n® 1 au marché de travaux « Lot n° 02 — Terrassement VRD abords », dont le
groupement d'entreprises MGB TRAVAUX PUBLICS / RIVOLLIER TP est titulaire, portant le
nouveau montant du marché & 348 093,55 € HT ;

Avenant n°3 au marché de travaux « Lot n°03 - Magonnerie n, dont I'entreprise
GIRAUD PERE ET FILS est fitulaire, portant le nouveau montant du marche a
446 000,00 € HT.

Avenant n°2 au marché de travaux « Lot n° 05 - Charpente bois couverture zinc
bardage zinc », dont I'entreprise PASSELEGUE est titulaire, portant le nouveau montant
dumarché & 174 473,55 € HT ;

Avenant n° 1 au marché de travaux « Lot n° 07 - Menuiseries extérieures aluminium
occultations »n, dont I'entreprise MFM MENUISERIE est titulaire, ramenant le nouveau
montant du marché & 62 420,99 € HT ;

Avenant n°1 au marché de fravaux « Lot n°08 — Métallerie n, dont I'entreprise
CONSTRUCTIONS SOUDEES LYONNAISES (CSL)» est titulaire, portant le nouveau
montant du marché & 83 903,60 € HT ;

Avenant n® 1 au marché de travaux « Lot n° 09 — Menuiseries intérieures bois », dont
I'entreprise LES ATELIERS PONCHON FILS est fitulaire, portant le nouveau montant du
marché & 155 846,84 € HT ;

Avenant n°1 au marche de travaux « Lot n°® 10 — Pl&trerie isolation peinture n, dont
I'entreprise ETS LARDY est titulaire, ramenant le nouveau montant du marché &
219 430,06 € HT ;

Avenant n° 1 au mgrché de travaux « Lot n° 11 - Carrelage faience chape », dont
I'entreprise SOCIETE NOUVELLE DE CARRELAGE (SNC) est titulaire, ramenant le
nouveau montant du marché & 100 521,82 € HT ;

Avenant n° 2 au marche de fravaux « Lot n® 14 — Plomberie chauffage VMC », dont
I'entreprise BOULESTEIX est titulaire, portant le nouveau montant du marche &
256 440,39 € HT ;

Avenant n° 1 au marché de travaux « Lot n° 15 — Electricité courants faibles », dont
I'entreprise  NOALLY est fitulaire, ramenant le nouveau montant du marché &
114 899,95 € HT.

Grezieu-la-Varenne, le 27 juillet 2026

Pour exfrait conforme,

Isabelle SEIGLE-FERRAND
Maire de Grézieu-la-Varenne
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